



## **I. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA**

**„Očuvanje tradicije i održivi razvoj  
lokalnog pomorstva i ribarstva Općine Kršan“**

**Zagreb, 10. rujna 2022.**



Europska unija



Operativni program  
**ZA POMORSTVO  
I RIBARSTVO**



Temeljem Ugovora broj JN/2022-3 od 22. kolovoza 2022. godine između Općine Kršan (Naručitelj) i tvrtke Plavi partner d.o.o. (Izvršitelj) Izvršitelj je na osnovi točke „2. Opis predmeta nabave“ dužan izraditi i dostaviti dva fazna izvješće tijekom izrade Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan (Strategija).

Predmet ugovora su sljedeće usluge:

1. Izrada Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan
2. Izrada Analize troškova i koristi poticajnih mjera za razvoj ribarske industrije na području Općine Kršan

Poslovi koji su ugovoreni podrazumijevaju sljedeće:

- Analizirati resurse, potencijale i ograničenja korištenja maritimnih, ribarskih i akvakulturnih resursa
- Definirati konkretne mjere i aktivnosti očuvanja pomorske i ribarske tradicije
- Definirati konkretne mjere i aktivnosti održivog korištenja ribarskih i pomorskih resursa
- Kvalitativno i kvantitativno analizirati optimalnost i rentabilnost preporučenih mjera i aktivnosti sa socio-ekonomskog aspekta (cost-benefit analiza)

Ugovor definira da će se ugovoreni posao izvršiti u dvije faze:

1. Faza: Analiza potreba i mogućnosti
2. Faza: Definiranje mjera i aktivnosti

Ovim putem Izvršitelj dostavlja I. fazno izvješće nakon izradene prve verzije Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan. Cilj dostave prvog faznog izvješća, odnosno radne verzije dokumentacije, je savjetovanje s javnošću, a sukladno Zakonu o pravu pristupa informacijama (NN 25/13, 85/15).

Na izradi Strategije angažirani su sljedeći stručnjaci:

1. Željko Tufekčić, stručnjak za strateško planiranje i upravljanje
2. Florijan Čelić, stručnjak za izradu cost-benefit analize
3. Alan Soldo, stručnjak za područje morskog ribarstva
4. Josip Gugić, stručnjak za ekonomiku poljoprivrednih i/ili ribarskih kultura

Po potpisu ugovora o uslugama stručnjaci su uvedeni u posao 27. kolovoza 2022. godine te su preuzeli od Naručitelja raspoloživu dokumentaciju, tj. podloge za izradu Strategije.

Sukladno rokovima izvršenja iz članka 6. ugovora o uslugama Izvršitelj je završio I. fazu izrade dokumenata, tj. analizu potreba i mogućnosti te se nacrt dokumenta, u okviru ovog I. faznog izvješća, dostavlja Naručitelju na komentiranje i davanje prijedloga unapređenje te kako bi Izvršitelj mogao pristupiti fazi II. izrade dokumenta.

Predmet ove faze kao niti ovog izvješća nije Analiza troškova i koristi poticajnih mjera za razvoj ribarske industrije na području Općine Kršan jer će ovu fazu projekta biti moguće izraditi nakon završene druge faze izrade Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan kad budu poznate mjere i aktivnosti.