



II. IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA

„Očuvanje tradicije i održivi razvoj lokalnog pomorstva i ribarstva Općine Kršan“

Zagreb, 20. listopada 2022.



Europska unija



Operativni program
**ZA POMORSTVO
I RIBARSTVO**



Temeljem Ugovora broj JN/2022-3 od 22. kolovoza 2022. godine između Općine Kršan (Naručitelj) i tvrtke Plavi partner d.o.o. (Izvršitelj) Izvršitelj je na osnovi točke „2. Opis predmeta nabave“ dužan izraditi i dostaviti dva izvješća o napretku projekta.

Predmet ugovora su sljedeće usluge:

1. Izrada Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan
2. Izrada Analize troškova i koristi poticajnih mjera za razvoj ribarske industrije na području Općine Kršan

Ugovor definira da će se ugovoreni posao izvršiti u dvije faze:

1. Faza: Analiza potreba i mogućnosti
2. Faza: Definiranje mjera i aktivnosti

Nakon održane radionice 5. listopada 2022. godine te nakon provedenog savjetovanja s javnošću koje je Izvršitelj je napravio korekcije/dopune dokumenta Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan isporučenog u drugoj fazi projekta.

Naručitelj je dostavio Izvršitelju mailom komentare, primjedbe i prijedloge, te je Izvršitelj sukladno tome doradio nacrt Strategije.

Sukladno rokovima izvršenja iz članka 6. ugovora o uslugama Izvršitelj je izradio novu inačicu Strategije i Analize zajedno s dorađenim dokumentom Strategije i izrađene Analize troškova i koristi.

Na izradi Strategije i Analize tijekom druge faze sudjelovali su svi imenovani stručnjaci:

1. Željko Tufekčić, stručnjak za strateško planiranje i upravljanje
2. Florijan Čelić, stručnjak za izradu cost-benefit analize
3. Alan Soldo, stručnjak za područje morskog ribarstva
4. Josip Gugić, stručnjak za ekonomiku poljoprivrednih i/ili ribarskih kultura.